

Западное управление министерства образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная
общеобразовательная школа пос. Пионерский муниципального района Шигонский
Самарской области

Приказ № 248

от 28.12.2021г.

«Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты»), направленных на создание и обеспечение функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ ООШ пос. Пионерский в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году

В соответствии с Распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 26.11.2021 г. № 1132-р «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты»), направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году и методическими рекомендациями Минпросвещения России по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленности в 2022 году от 01.11.2021 г., Приказом Западного управления министерства образования и науки Самарской области от 24.12.2021г. № 815 «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты»), направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, находящихся в ведении Западного управления министерства образования и науки Самарской области, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году, в целях создания и обеспечения функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ ООШ Пос. Пионерский, в рамках федерального проекта «Образование» в 2022 году.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить, в соответствии с приложением к приказу, Комплекс мер («дорожную карту»), направленную на создание и обеспечение функционирования центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ ООШ пос. Пионерский, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году (далее - Комплекс мер («дорожная карта»)).
2. Придановой Е.А., заместителю директора по УВР обеспечить выполнение Комплекса мер («дорожной карты»).
3. Разместить настоящий приказ на сайте образовательного учреждения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



О=ГБОУ ООШ
пос.Пионерский,
СН=Марочкина Надежда
Ивановна,
E=pioner_sch@samara.edu.ru
0094aa7b2c7375cc99
2022.02.20 12:41:50+04'00'

к прика

Приложение к приказу
ГБОУ ООШ пос. Пионерский
от 28.12.2021г. № 247

Комплекс мер («дорожная карта»), направленных на создание и обеспечение функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ ООШ пос. Пионерский, расположенный в сельской местности, находящийся в ведении Западного управления министерства образования и науки Самарской области, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Результат реализации мероприятия | Примечание |
|-------|--|-----------------|--|---|
| | | | Образовательная организация | |
| 1 | Формирование и утверждение Комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее по тексту – Центр) на базе ГБОУ ООШ пос. Пионерский | 10.01.2022 | Приказ, размещение на сайте ОО | В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 26.11.2021 № 1132-р Приказ, размещение на сайте Западного управления МОиН СО (далее – ЗУ МОиН СО) |
| 2 | Размещение на сайте вкладки о создании Центра | 01.02.2022 | Информация о создании Центра на сайте ОО | Используется логотип Информация о создании Центра на базе общеобразовательной организации округа на сайте ЗУ МОиН СО |
| 3 | Назначение руководителей (кураторов), ответственных за создание и функционирование Центра | 01.02.2022 | Приказ, размещение на сайте ОО | Размещение приказа на сайте ЗУ МОиН СО |
| 4 | Разработка и утверждение Положения о Центре | 01.02.2022 | Положение о Центре, размещение | В соответствии с распоряжением |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|--|--|
| | | | на сайте ОО | <p>министерства образования и науки Самарской области от 26.11.2021 № 1133-р</p> <p>Контроль ЗУ МО и Н СО соответствия Положения нормативным документам и размещения на сайтах ОО</p> |
| 5 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального | 15.02.2022 | Информация о создании и функционировании Центра направляется в Западное управление МОиН СО | <p>В соответствии с распоряжением МОиН СО</p> <p>Медиаплан в равной степени затрагивает работу по подготовке и функционированию каждого Центра ЗУ МОиН СО</p> |
| 6 | Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центр | 15.02.2022 | Осуществляется совместно с ЗУ МОиН СО, органами местного самоуправления (далее – ОМС) | <p>В соответствии с рекомендациями Минпросвещения России по проектированию и дизайну образовательного пространства Центров в 2022 году</p> <p>ЗУ МОиН СО</p> <p>Осуществляется совместно с ОО, ОМС</p> |
| 7 | Разработка и согласование с МОиН СО дизайн-проектов Центров | 10.03.2022 – 20.03.2022 | Дизайн-проект Центра | Осуществляется совместно с ЗУ МОиН СО, ОМС, согласование по графику, составленному |

| | | | | |
|----|--|-----------------------------|--|---|
| | | | | МОиН СО Дизайн-проекты Центров |
| 8 | Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра | 25.02.2022 - 31.08.2022 | Приказ, размещение на сайте ОО | Контроль соответствия нормативным документам ЗУ МОиН СО |
| 9 | Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра | 28.02.2022 – 20.08.2022 | Размещение программ на сайте ОО | Контроль выполнения мероприятия |
| 10 | Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра | 15.03.2022 | Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации | Список педработников Центров округа с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации ЗУ МОиН СО |
| 11 | Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центра | Согласно отдельному графику | Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации. | Организация повышения квалификации педагогов в соответствии с графиком ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации. ЗУ МОиН СО |

| | | | | |
|----|--|---------------------------------|---|--|
| 12 | Приведение площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования. | 01.04.2022 – 20.08.2022 | Контроль проведения ремонтных работ совместно с ЗУ МОиН СО, ОМС | Контроль проведения ремонтных работ совместно с ОМС ЗУ МОиН СО |
| 13 | Формирование информационных справок об общеобразовательных организациях, на базе которых создается Центр | до 20.06.2022 | Формирование информационных справок, их направление в ЗУ МОиН СО | Контроль за формированием информационных справок, их направление в МОиН СО ЗУ МОиН СО |
| 14 | Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центра, созданных в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России, к открытию | 15.08.2021- 23.08.2021 | Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО. | Размещение фотографий на сайте ЗУ МОиН СО. Информация о результатах мониторинга и фотомониторинга направляется в МОиН СО. |
| 15 | Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации. | 01.09.2022 | Сценарный план, согласованный с ЗУ МОиН СО не позднее 25.08.2022. Приглашение почетных гостей. Информационное освещение в СМИ, на сайте ОО. | Контроль готовности сценарного плана. Приглашение почетных гостей. Информационное освещение в СМИ. ЗУ МОиН СО |
| 16 | Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра. | 01.10.2022, далее ежеквартально | Направление информации в ЗУ МОиН СО | Расчет значений целевых индикаторов (показателей) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России и МОиН СО ЗУ МОиН СО |

| | | | | |
|----|---|-----------------------------|---|---|
| | | | | Направление информации в МОиН СО |
| 17 | Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней | согласно отдельному графику | Организация участия в мероприятиях педагогов и обучающихся ОО | Контроль участия в мероприятиях педагогов и обучающихся ОО округа ЗУ МОиН СО |